



UNIVERSITETET I OSLO

DET HUMANISTISKE FAKULTET

Karmøy kommune
v/ ordfører Kjell Arvid Svendsen

Rådhuset
4250 Koppervik

Dato: 24.03.2009
Deres ref.:
Vår ref.: 06/13771

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Seksjon for arkeologi
Postboks 1008 Blindern
0315 Oslo
Besøksadresse: Blindernveien 11
Telefon: 22 84 19 00
D. Skre dir.: 22 84 19 11
D. Skre mob.: 93 02 97 16
Telefaks: 22 84 19 01
E-post: dagfinn.skre@iakh.uio.no
Nettadresse: www.iakh.uio.no

Anmodning om forskyvning av starttidspunkt for Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, samt forlengelse av Forprosjekt Avaldsnes

Vi viser til tidligere korrespondanse om Forprosjekt Avaldsnes og Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, til Riksantikvarens brev til oss datert 18.03. d.å. som er sendt i kopi til kommunen, og til telefonsamtale mellom undertegnede og ordfører Svendsen den 19.03. d.å.

I de kontrakter som er inngått mellom IAKH og kommunen, er avslutningsdato for Forprosjektet satt til 14.4. d.å. og startdato for Kongsgårdprosjektet til 15.4. d.å. Som nevnt i telefonsamtalen, vil Riksantikvarens brev føre til en forsinkelse av det endelig vedtaket fra RA i dispensasjonssaken. Vi er avhengig av å ha dette vedtaket før vi kan starte opp Kongsgårdprosjektet. Vi antar at forsinkelsen kan bli på inntil halvannen måned, slik at vi senest kan starte Kongsgårdprosjektet den 1.6. d.å. Vi regner ikke med at forsinkelsen vil gå ut over Kongsgårdprosjektets fremdriftsplan, men den vil bli forskjøvet i tid.

På denne bakgrunn anmoder vi om kommunens aksept av at vi forskyver oppstart av Kongsgårdprosjektet til Riksantikvarens vedtak foreligger, og senest til 1.6. d.å. Dersom et vedtak fra Riksantikvaren gjør det mulig å starte tidligere, vil vi selvsagt gjøre det. Vi understreker at denne forlengelsen ikke vil påføre kommunen ekstra kostnader.

Som nevnt i telefonsamtalen, vil Riksantikvarens henvendelse føre til en del arbeid som ikke ligger inne i planene for Forprosjektet. For det første krever besvarelsen av henvendelsen en del tid, og for det andre anmoder Riksantikvaren om at vi foretar geofysiske undersøkelser av deler av boplassområdet. Vi er i gang med å organisere disse undersøkelsene, og tar sikte på å gjennomføre dem i april/mai.

På denne bakgrunn anmoder vi om at tidsrammen for Forprosjektet blir utvidet til senest 31.5. d.å. Dersom et vedtak fra Riksantikvaren gjør det mulig å starte tidligere, vil vi selvsagt gjøre det. Vi har gått gjennom regnskapene for Forprosjektet og konstatert at en slik forlengelse og de beskrevne aktiviteter vil kunne finne sted innenfor den eksisterende økonomiske rammen for Forprosjektet. Den beskrevne utvidelse av tidsrammen og aktiviteter vil derfor ikke påføre kommunen ekstra kostnader. Årsaken til at forprosjektets økonomiske ramme gir rom for dette, er at vi ikke fant det nødvendig å gjøre de prøvegravninger som opprinnelig var budsjettert som en del av Forprosjektet.

På denne bakgrunn anmoder vi om kommunens snarlige aksept av den beskrevne

forskyvningen av sluttidspunktet for Forprosjektet til 31.5. Vi understreker igjen at dette ikke vil påføre kommunen kostnader ut over det som det allerede er inngått avtale om.

Med vennlig hilsen

Lotte Hedeager
Instituttleder

Dagfinn Skre
Professor dr. philos.
Prosjektleder Avaldsnes