

Dato: 12. oktober 2020

Referat fra styringsgruppemøte (videomøte) 02.10.2020

Til stede: Asbjørn Engevik (UM), Ole Madsen (AM), Roger Jørgensen (UIT), Bernt Rundberget (VM), Solveig Skjeremo (RA), Susan Matland (MUSIT), Steinar Solheim (KHM, møteleder), Espen Uleberg (KHM), Jan Bill (KHM) og Jakob Kile-Vesik (KHM, referent)

Saksliste:

1. Godkjenning av dagsorden
2. Godkjenning av referat
3. Fremdrift (orienteringspunkt)
4. Orientering om fremdriftsplan, Geodata
5. Forlengelse av prosjekt (beslutningspunkt)
6. Fordeling av gjenværende midler (beslutningspunkt)
7. Eventuelt

Innlegg og kommentarer til saksgjennomgang

3: Orientering om fremdrift

- Vaskeprosessen går som planlagt. KHM har ansatt en person til å fortsette å jobbe med gamle prosjekter og MetaID.
- Møter med Geodata om faglige avklaringer om søk, visning og indeksering er gjennomført.
- Vi har mottatt dokumenter fra Geodata om hva som kreves av oss angående videre drift. Disse har blitt delt med USIT.
- Geodata jobber videre med MP4, delleveranse 3 og opsjoner. Vi har mottatt deres FME-workspace som brukes til import og har kommentert på dette. To kommentarer dukket opp, men ellers fungerer det utmerket.
- Testserveren er delt med oss.
- Halvårsfakturaen vi sendte til NFR endte på 2 195 tkr. Dette inkluderte bare en av fakturaene fra Geodata.

4: Orientering om fremdriftsplan, Geodata

- En ny fremdriftsplan er levert fra Geodata.
- Sluttdatoen fra deres side er flyttet til 24. juli. Forsinkelsen skyldes opsjoner og hjemmekontor på grunn av korona.



- ADED har en fastpris på leveransen fra Geodata, så dette påvirker ikke prosjektet økonomisk.

5: Forlengelse av prosjekt

- Prosjektgruppen fremmet forslag til styringsgruppen om å forlenge prosjektet på grunn av Geodatas forsinkelse og ubrukte midler.
- Jakob fortsetter i rollen som prosjektkoordinator til Geodata har avlevert prosjektet.
- En forlengelse gir partnerne tilstrekkelig tid til å bruke de ekstra midlene de får tildelt (jf. pkt. 6).
- NFR er informert om en eventuell forlengelse.
- Jakobs lønnsutgifter trekkes fra KHM's del av de resterende midlene da han i tillegg til koordineringsoppgaver jobber med vasking av data.

6. Fordeling av gjenværende midler

- Pga at løsningen som er bestilt gjennom Geodata er rimeligere enn budsjettet, er det tilgjengelig 1 395 000 NOK som kan distribueres til partnere for videre arbeid med vasking av data og arbeid av Fagforum.
- Midlene er foreslått fordelt etter samme nøkkel som ble brukt ved prosjektstart til å fordele midlene i WP5 og 7, de vil si i henhold til antall digitale prosjekter.

	Fördelning av 1395 tkr
Total summa:	
KHM (58%)	809
AM (11%)	153
UM (25%)	349
TMU (6%)	84

7: Eventuelt

- Prosjektgruppen informerte om at de ekstra eksportformatene i ADED vil være GeoJSON, GML og PostGIS. Dette valget er basert på diskusjoner med blant annet Askeladden-teamet hos Riksantikvaren. Disse formatene kommer i tillegg til formatene som var i det opprinnelige tilbudet: Excel, CSV, Esri Shapefiler, ESRI Filegeodatabase og GeoPackage.
- Neste møte i styringsgruppen er 15. desember.

Beslutninger og veivalg

	Hva er besluttet	Kort begrunnelse
1	Prosjektet forlenges til slutten av juli.	Prosjektet utvides til utgangen av juli 2021. Dette gir også partnerne tid til å bruke alle tildelte midler. NFR er informert om dette, men det skal sendes inn søknad om endring.
2	Ekstra midler fordeles på partnere.	Fordelingen av prosjektets utdisponerte midler gjøres med samme fordelingsnøkkel som tidligere. Partnerne har bekreftet at de har nok arbeid til å bruke disse midlene.