

Dato: 14. mai 2020

Referat fra styringsgruppemøte (videomøte) 08.05.2020

Til stede: Asbjørn Engevik (UM), Ole Madsen (AM), Bernt Rundberget (VM), Roger Jørgensen (UIT), Solveig Skjermo (RA), Susan Matland (MUSIT), Steinar Solheim (KHM, møteleder), Espen Uleberg (KHM), Jan Bill (KHM) og Jakob Kile-Vesik (KHM, referent)

Saksliste:

- 1: Orientering om fremdrift (orienteringspunkt)
- 2: Orientering om delleveranse 1 (orienteringspunkt)
- 3: Orientering om delleveranse 2 og opsjon 3 (orienteringspunkt)
- 4: Evaluering av INFRASTRUKTUR (orienteringspunkt)
- 5: Eventuelt

Innlegg og kommentarer til saksgjennomgang

1: Orientering om fremdrift

- Fremdriften i korona-perioden har vært uten forsinkelser.
- Alle museer rapporterer at de fortsetter å vaske data som planlagt.
- Møte med andre museer om datavask - erfaringer og problemer gjennomføres den 13. mai 2020.
- Geodata rapporterer at alle ansatte har hatt hjemmekontor, men at dette ikke har forsinket arbeidet deres. De har flere interne møter for å følge opp prosjektet.
- Prosjektgruppen har hatt et første møte med den felles styringsgruppen for ADED og Geodata. Formalia er satt for fremtidige møter.
- Møte med Urdar, hvor ADED er del av referansegruppen.

2: Orientering om delleveranse 1

- Leveransen består av databasemodellen som skal være grunnlaget for ADED-basen.
- Foreliggende modell skal sees på som en start med å utvikle ADED-løsningen.
- Modellen vil endres videre gjennom året.
- Det gjennomføres ukentlige møter med Geodata om utvikling av modellen. Christian-Emil Ore og USIT deltar på møtene for å sikre at modellen lett kan tilpasses systemene våre ved overtakelse.



- Det er planlagt for import av andre formater enn Intrasis. Det er tatt høyde for import av dokumentasjon før Intrasis og eventuelle fremtidige formater.
- Prosjektet er i kontakt med NIKU som planlegger å tilpasse data for videre import til ADED. De er også deltakere i referansegruppen og fagforum.
- Styringsgruppen har sett modellen og godtatt den.
- Frist for akseptans: 15. mai

3: Orientering om delleveranse 2 og opsjon 3

- Delleveranse 2 består av selve databasen der dataene skal lagres, og er basert på modellen som ble levert i delleveranse 1.
- Delleveranse 2 går etter planen og skal bli levert til prosjektet 18. mai. Frist for akseptans: 19. juni.
- Opsjon 3 er bestilt. Arbeidet med det starter når delleverans 1 er akseptert. 2100 tkr kroner er igjen på budsjettet for Geodatas arbeid og kan brukes til dette formålet.

4: Evaluering av INFRASTRUKTUR

- Selvevalueringen består av to deler.
- Del A er et faktaark om den aktuelle infrastrukturen
- Del B er et ark med spørsmål knyttet til infrastrukturen og INFRASTRUKTUR-ordningen.
- Frist til NFR er 10. juni
- Evalueringen skal utarbeides i samarbeid med partnere. Prosjektgruppen utarbeider et utkast og deler med gruppen.
- Forslag sendes til forskningsrådgivere og deretter til styringsgruppen. Frist for kommentarer til dokumentene er satt til 29. mai.
- Kommentarer tas hovedsakelig per e-post da fristen er på samme dato som vårt neste styringsgruppemøte.

5: Eventuelt

- Susan Matland informerte kort om at MUSIT ikke vil bruke ressurser på å videreføre portalen Unimus men APIene på nettstedet videreføres. Museene må selv finne alternative løsninger. Dette kan ha innvirkning på arbeidet med ADEDs opsjon 3.

Beslutninger og veivalg

	Hva er besluttet	Kort begrunnelse
1	Evaluering og frist for evaluering.	Prosjektgruppen utarbeider dokumenter til evalueringen og sender til styringsgruppen. Styringsgruppen kommenterer først og fremst på e-post. Hvis noen finner behov for et ekstraordinært styringsgruppemøte, varsles prosjektgruppen. Frist for kommentarer er 29. mai.