



Merk!: Status "Kommer" eller "OK/ klar" betyr ikke nødvendigvis at tilsetninger er foretatt. Også prosjekter som "Pågår" kan ha ubesatte stillinger. Hold oss løpende oppdatert om din tilgjengelighet! Forbehold om feil og endringer. "Dato start" og "Varighet/tid" gjelder kun felttiden, for- og etterarbeid kommer evt. i tillegg. Varigheten skal leses som 'inntil ..' og angivelser i parentes er sannsynlig tidspunkt for oppstart i felt.

#	FYLKE//STED	KOMMUNE	DATO START	VARIGHET/TID	FORNMINNETYPE	PERSONELLBEHOV
Utsatt6						
Østfold						
1-1	Svinesund [Sponvika/Kjeøy]	Halden		3 uker	Lokalitet; st.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 1 feltassistent
Akershus						
2-4	Huseby lille	Sørum		1 uke	Gravhaug [sikring]; j.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led.
Oppland						
5-1	Gamkinn	Gran		[uspesifisert]	Gravhaug; j.a.	[uspesifisert]
Telemark						
8-2	Laredalen	Tokke		[uspesifisert]	Funnsted; j.a.	1 utgravningsleder
Aust-Agder						
9-2	Hovden [skisenter]	Bykle		2 uker	Jernvinneanlegg og kullgrop; j.a.-m.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led, 1 feltassistent
9-4	Helle [Rv 9 Besteland-Helle]	Valle		3 uker	Bosetnings- og aktivitetsområde; j.a.	1 utgr.led., 1 feltassistent
Avlyst2						
Oslo						
3-1	Sjømannshjemmet [Ekeberg]	Oslo		1-2 uker	Lokalitet; st.a.	1 flt.led., 1 feltassistent
Aust-Agder						
9-3	Moneland	Grimstad		4 uker	Bosetnings- og aktivitetsspor; j.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 1 feltassistent
Avsluttet40						
Østfold						
1-3	Opstad vestre	Sarpsborg	09.09.2019	8 uker	Lokaliteter [2]; st.a., bosetningsspor [1]; j.a.	1 utg.led., 1 flt.led., 1 ass.flt.led., 2-3 feltassistenter
1-5	Kure søndre	Rygge	07.10.2019	3 uker	Bosetningsspor; j.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 1 feltassistent
1-4	Gjellestad [Gjellestadhaugen]	Halden	26.08.2019	2 uker	Grav [skip]; j.a. [v.t.]	1 utgr.led.
1-2	Rud [Rudskogen motorsenter]	Rakkestad	20.05.2019	8 uker	Lokalitet; st.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 2 feltassistenter
Akershus						
2-6	E18 Retvedt-Vinterbro	Ås	19.08.2019	5 uker	Lokaliteter; st.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led, ? Feltassistenter

#	FYLKE//STED	KOMMUNE	DATO START	VARIGHET/TID	FORNMINNETYPE	PERSONELLBEHOV
2-7	E134 Oslofjordforbindelsen	Frogn	09.09.2019	8 uker	Lokalitet; st.a.	1 utgr.led., 1 feltleder, 1 feltassistent
2-3	Høn [Høn-Landås]	Asker	13.05.2019	10 uker	Bosetnings- og aktivitetsspor; j.a.	1 utgr.led., 2 ass.flt.led., 2 feltassistenter
2-5	Hval [boligområde]	Sørum	19.08.2019	4 uker	Bosetnings- og aktivitetsområde; j.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 1 feltassistent
2-10	Herberg [Steinsgård hestesportsenter]	Nannestad	09.09.2019	7 dager	Kokegroper; j.a.	1 feltleder, 1 feltassistent
2-1	Bruer søndre	Vestby	29.04.2019	4 uker	Lokalitet; st.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 1 feltassistent
2-11	Sørum nordre [Bingenveien 27]	Sørum	16.09.2019	6 uker	Bosetnings- og aktivitetsområde, graver; j.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 6 feltassistenter
2-9	Ålgård	Sørum	22.10.2019	2 uker	Funnsted [sikring]; j.a.	1 utgr.led., 1 feltleder
2-8	Sundbyveien	Ås	30.10.2019	3 uker	Gravrøys [sikring]; j.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 2 feltassistenter
2-2	Vigstein	Nannestad	03.06.2019	4 uker	Bosetningspor; j.a.	1 utg.led., 1 ass.flt.led., 2 feltassistenter
Oslo						
3-3	Hovedøya	Oslo	05.08.2019	2 uker	Bosetningsspor; m.a.	[uspesifisert]
3-2	Teisenveien	Oslo	31.10.2019	3 uker	Bosetnings- og aktivitetsområde; j.a.	1 utgr.led., 1 feltassistent
Hedmark						
4-1	Grundset [Grundsetmoen næringspark]	Elverum	23.09.2019	2 uker	Fangstgroper; j.a.-m.a.	1 utgr.led., 1 feltassistent
4-5	Nyeggen [Rv3]	Rendalen	23.09.2019	1 uke	Fangstgrop; j.a.-m.a.	1 utgr.led., 1 feltassistent
4-6	Sandhaugen [Evenstad]	Stor-Elvdal	23.09.2019	1 uke	Funnsted; j.a.	1 utgr.led.
4-2	Hagen Vesterhaug massetak	Elverum	15.05.2019	2 uker	Fangstgroper; j.a.-m.a.	1 utgr.led., 1 feltassistent
4-3	Intercity Espå-Sørli [Søndre Oddenvika]	Stange	09.09.2019	5 uker	Lokalitet; st.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 1 feltassistent
4-4	Osensjøen [sektoravgift 3]	Åmot	02.09.2019	3 uker	Lokalitet [offerplass]; j.a.	1 utgravningsleder
Oppland						
5-3	Segalstad bru	Gausdal	19.08.2019	7 dager	Kullgroper [19]; j.a.-m.a.	1 utgr.led., 1 feltassistent
5-2	Toppagrenda	Sør-Fron	09.09.2019	3 uker	Jernvinneanlegg; j.a.-m.a.	1 utgr.led., 2 feltassistenter
Buskerud						
6-2	Grunna	Modum	13.08.2019	2 dager	Fiskefelle; m.a.-n.t.	1 prosjektleder
6-1	Vefsrud	Lier	14.10.2019	3 uker	Lokalitet; st.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 1 feltassistent

#	FYLKE//STED	KOMMUNE	DATO START	VARIGHET/TID	FORNMINNETYPE	PERSONELLBEHOV
6-3	Rudningen-Hornsmyrane	Hemsedal	09.09.2019	1 uke	Kullgroper [3]; j.a.-m.a.	1 utgravningsleder
Vestfold						
7-1	Intercity Nykirke-Barkåker	Horten	06.05.2019	16 uker	Div. kulturminner; div. perioder	3 utg.led., 3 ass.ftt.led., 8 feltassistenter
				2 uker ferie i tillegg		
7-2	Løve mellom [Løveskogen]	Larvik	23.09.2019	7 uker	Lokalitet; st.a.-b.a.	1 utgr.led., 1 ass.ftt.led., 2-3 feltassistenter
Telemark						
8-1	Møsvatn [sektoravgift]	Vinje	20.05.2019	2 uker	Tufter; j.a.-m.a.	1 utgr.led., 1 feltassistent
Aust-Agder						
9-7	Fv 414 Fjellheim-Moland	Vegårshei	14.10.2019	2 uker	Bosetningsspor; j.a.	1 utgr.led., 1 feltassistent
9-6	Kallarberget	Risør	21.10.2019	3 uker	Lokalitet; st.a.	1 utgr.led., 1 ass.ftt.led., 2 feltassistenter
9-5	Hasseltangen	Grimstad	24.06.2019	1 uke	Gravrøys [kyst-]; b.a.-j.a.	1 utgr.led.
9-1	Molland [IAKH feltkurs steinalder]	Grimstad	22.05.2019	3 uker	Lokaliteter; st.a.	1 utg.led.
Vest-Agder						
10-1	Stokkeland [Stokkeland bru]	Søgne	29.04.2019	10 uker	Grav, bosetningsspor, jernvinneanlegg; j.a.	1 utgr.led., 1 feltled., 1 ass.ftt.led., 4 feltassistenter
10-3	Fv 42, Tveiten-Eiken	Hægebostad	12.08.2019	2 uker	Bosetningsspor [kokegroper], mulig grav; j.a.	1 utgr.led., 1 ass.ftt.leder
10-4	Harkmark [Furuly]	Mandal	03.06.2019	3 uker	Gravhaug [sikring]; j.a.	1 utgr.led., 1 feltassistent
10-5	Andabeløy	Flekkefjord	21.10.2019	4 uker	Lokalitet; st.a.	1 utgr.led., 1 ass.ftt.led., 2 feltassistenter
10-6	Tangvall	Søgne	14.10.2019	6 uker	Bosetningsspor; j.a.	1 utgr.led., 1 ass.ftt.led., 2 feltassistenter
10-2	Løland	Lindesnes	17.06.2019	5 uker	Bosetningsspor; j.a.	1 utgr.led., 1 ass.ftt.led, 2 feltassistenter

Sum antall prosjekter (inkl. 'utsatt', 'avlyst'): 48