



Merk!: Status "Kommer" eller "OK/ klar" betyr ikke nødvendigvis at tilsetninger er foretatt. Også prosjekter som "Pågår" kan ha ubesatte stillinger. Hold oss løpende oppdatert om din tilgjengelighet! Forbehold om feil og endringer. "Dato start" og "Varighet/tid" gjelder kun felttiden, for- og etterarbeid kommer evt. i tillegg. Varigheten skal leses som 'inntil ..' og angivelser i parentes er sannsynlig tidspunkt for oppstart i felt.

#	FYLKE//STED	KOMMUNE	DATO START	VARIGHET/TID	FORNMINNETYPE	PERSONELLBEHOV
---	-------------	---------	------------	--------------	---------------	----------------

Avsluttet

22

Østfold

1-1	Rv 22 Hafslund-Dondern	Sarpsborg	29.04.2024	6 uker	Aktivitets- og bosetningsområde; b.a.-j.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 1 flt.ass.
-----	------------------------	-----------	------------	--------	--	---

Akershus

2-4	Kolåstoppen	Vestby	16.09.2024	4	Lokalitet; st.a.	1 utgr. led., 1 ass.flt.led. 1 flt.ass.
-----	-------------	--------	------------	---	------------------	---

2-3	Vestby næringspark øst	Vestby	12.08.2024	11 uker	Lokaliteter; st.a.	1 utgr.led., 1 feltled., 1 ass.flt.led., 1-5 flt.ass.
-----	------------------------	--------	------------	---------	--------------------	---

2-1	Hovedvannledning Rykkin-Liabråten (Søndre Breivik]	Vestby	29.04.2024	4 uker	Lokalitet; st.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led.
-----	--	--------	------------	--------	------------------	-----------------------------

2-2	Rv 23 Oslofjordforbindelsen [trinn 2]	Frogn	27.05.2024	5 uker	Lokaliteter [2]; st.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led.
-----	---------------------------------------	-------	------------	--------	------------------------	-----------------------------

Oslo

3-1	Årrundveien, Disen	Oslo	19.08.2024	3 uker	Bosetnings-, aktivitetsspor; j.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 1 flt.ass.
-----	--------------------	------	------------	--------	-----------------------------------	---

3-2	Vestveien 13B	Oslo	14.10.2024	4 uker	Lokalitet; st.a.	1 feltleder, 1 ass.flt.led.
-----	---------------	------	------------	--------	------------------	-----------------------------

Buskerud

6-4	Rv7 Kvisla-Røo-Årset	Hol	26.08.2024	4 uker	Jernvinne, smie; j.a.-m.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 1 flt.ass.
-----	----------------------	-----	------------	--------	----------------------------	---

6-2	Trolltjernstulen	Nore og Uvdal	10.06.2024	2 uker	Jernvinneanlegg; j.a.-m.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led.
-----	------------------	---------------	------------	--------	----------------------------	-----------------------------

6-1	Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen	Hole og Ringerike	08.04.2024	4 uker	Bosetningsspor, gravfelt; j.a.	2 utgr.led., 1 flt.led.
-----	--	-------------------	------------	--------	--------------------------------	-------------------------

6-3	Holvassdraget	Ål og Hol	10.06.2024	3 uker	Div. kulturminner; div. perioder	3 utgr.led.
-----	---------------	-----------	------------	--------	----------------------------------	-------------

6-5	Haug [Toppveien 9]	Ringerike	12.08.2024	4 uker	Gravhaug; j.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 1 flt.ass.
-----	--------------------	-----------	------------	--------	----------------	---

Vestfold

7-2	Jarlsberg [sikringsgravning]	Tønsberg	27.05.2024	2 uker	Skipsgrov; j.a.	1 prosj.led.
-----	------------------------------	----------	------------	--------	-----------------	--------------

7-1	Andebu sentrum	Sandefjord	22.04.2024	3 uker	Bosetningsspor; j.a.	2 utgr.led.
-----	----------------	------------	------------	--------	----------------------	-------------

Telemark

8-1	Vinjesprosjektet (Tokke-Vinje)	Vinje	21.05.2024	3 uker	Div. kulturminner; st.a, j.a.	1 utgr.led., 2 feltled., 2 flt.ass.
-----	--------------------------------	-------	------------	--------	-------------------------------	-------------------------------------

8-2	Raudnes	Nissedal	23.09.2024	4 uker	Jernvinneanlegg; j.a.-m.a.	1 flt.led., 2 flt.ass., 1 flt.ass
-----	---------	----------	------------	--------	----------------------------	-----------------------------------

Innlandet

#	FYLKE//STED	KOMMUNE	DATO START	VARIGHET/TID	FORNMINNETYPE	PERSONELLBEHOV
14-1	Åbjøravassdraget	Vestre Slidre	21.05.2024	9 dager	Registrering div. kulturminner; div. perioder.	
14-2	Aura-prosjektet	Lesja	10.05.2024	3 uker	Div. kulutrminner; div. perioder	1 utgr.led., 1 flt.led., 2 flt.ass.
14-3	Haugan BF2 og BF3	Øyer	17.06.2024	3 uker	Jernvinneanlegg; m.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 1 flt.ass.
Agder						
16-1	Kjennemyra 2 - Homborsund	Grimstad	21.05.2024	4 uker	Bosetnings- og aktivitetsområde; st.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 2 flt.ass.
16-2	Vestheisen alpintrasé	Bykle	19.08.2024	5 uker	Jernvinneanlegg; j.a.-m.a.	1 utgr.led., 2 ass.flt.led., 2 flt.ass.
16-3	Rore-Lindtveit [vannledning]	Grimstad	27.05.2024	4 uker	Bosetningsspor; j.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 1 flt.ass.

Sum antall prosjekter (inkl. 'utsatt', 'avlyst'): 22