



Merk!: Status "Kommer" eller "OK/ klar" betyr ikke nødvendigvis at tilsetninger er foretatt. Også prosjekter som "Pågår" kan ha ubesatte stillinger. Hold oss løpende oppdatert om din tilgjengelighet! Forbehold om feil og endringer. "Dato start" og "Varighet/tid" gjelder kun felttiden, for- og etterarbeid kommer evt. i tillegg. Varigheten skal leses som 'inntil ..' og angivelser i parentes er sannsynlig tidspunkt for oppstart i felt.

#	FYLKE//STED	KOMMUNE	DATO START	VARIGHET/TID	FORNMINNETYPE	PERSONELLBEHOV
<b>OK/ klar</b> <span style="float: right;">1</span>						
<b>Viken</b>						
13-4	Nannestad prestegård	Nannestad	21.06.2021	4 uker	Bosetnings- og aktivitetsspor; j.a.	1 feltleder, 1 ass.flt.led
<b>Pågår</b> <span style="float: right;">8</span>						
<b>Viken</b>						
13-3	Kattås-Billingstad	Bærum	14.06.2021	5 uker	Bosetnings- og aktivitetsområder; j.a.-m.a.	1 utgr.led., 1 flt.led., 1 feltassistent
13-2	Hallangen søndre [Ulveveien 14]	Frogn	18.05.2021	5 uker	Lokalitet; st.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led., 1 feltassistent
13-1	E18 Retvet-Vinterbro	Nordre Follo	18.05.2021	16 uker	Div. kulturminner; div. perioder	1 utgr.led., 3 feltled., 2 ass.flt.led., 12 flt.ass.
<b>Innlandet</b>						
14-1	InterCity Sørli-Åkersvika	Stange	31.05.2021	16 uker	Div. kulturminner; div. perioder	3 utgr.led., 1 flt.led., 2 ass.flt.led., 7 flt.ass.
<b>Vestfold og Telemark</b>						
15-2	E134 Høydalsmo	Tokke	31.05.2021	5 uker	Lokalitet; st.a.	1 utgr.led.
15-1	E18 Lanner-Preståsen [Herregårdsbekken]	Porsgrunn	10.05.2021	14 uker	Lokaliteter; st.a., gravfelt; j.a.	3-4 utgr.led., 3 ass.flt.led., 6 flt.assistenter
<b>Agder</b>						
16-2	Hovden Alpenserter	Bykle	14.06.2021	3 uker	Jernvinneanlegg, kullgrop; j.a.-m.a.	1 utgr.led., 1 ass.flt.led.
16-1	E39 Mandalselva-Herdal	Lindesnes og Lyngdal	19.04.2021	13 uker	Div. kulturminner; div. perioder	3 utgr.led., 1 feltled., 3 ass.flt.led., 5 feltassistenter
<b>Avsluttet</b> <span style="float: right;">1</span>						
<b>Oslo</b>						
3-1	Bergensveien 25 [Grorud]	Oslo	25.05.2021		Bosetnings- og aktivitetsspor; j.a.-n.t.	1 utgr.led., 1 feltassistent

Sum antall prosjekter (inkl. 'utsatt', 'avlyst'): 10