
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Planlegging, utvikling av faginnhold og utstillingskonsept

Funksjonskrav bygg og utstyr Pre-produksjon

Valg av leverandører Produksjon utstillinger

Implementering av brukerutstyr

Produksjon andre formidlingsløsninger og publikumstilbud

Montering og installasjon i nybygg

Montering og installasjon i 
eksisterende bygg

Test og overgang til drift

Profil på VTM og ulike publikumstilbud

Funksjonskrav bygg og utstyr

Utvikling av brand

Bemanning og organisering av forretningsvirksomheten

Markedsføring og arrangement (i samarbeid med UPS)

Detaljering av løsninger for butikk, restaurant, arrangement etc

Rammer forretningsplan
Visjon, mål og profil

Funksjonskrav bygg og utstyr

Bemanning, organisering og rutiner

Aktivitets og implementeringsplan

Innstilling til linjen

Rammer for drift: bemanning/organisering/finansiering

Underlag for innspill til budsjett KHM/UiO 2022/23

Oppdragsbrev

Detaljering ferdig

Gjenstander i VSH omplassert
Råbygg ferdig

Innredning nybygg ferdig

Skip er flyttet
Rehabilitering ferdig
eksisterende bygg

Støttesystemer 
montert
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