



Karmøy kommune
Ordføreren

Universitetet i Oslo
Seksjon for arkeologi v/Dagfinn Skre
Postboks 1008 Blindern
0315 OSLO

Dato: 31.03.2009
Deres ref:

Saksbeh: Kristine Tveit
Saksnr: 00/1533-311
Løpenr: 11744/09
Arkivkode: C51

**SVAR PÅ ANMODNING OM FORSKYVNING AV STARTTIDSPUNKT FOR
KONGSGÅRDPROSJEKTET AVALDSNES, SAMT FORLENGELSE AV FORPROSJEKT
AVALDSNES**

Vi viser til deres brev av 24.03.2009 vedrørende ovennevnte.

Karmøy kommune går med på at forprosjektet blir forlenget til senest ut mai måned og at oppstarten av kongsgårdprosjektet utsettes tilsvarende. Vi vil imidlertid påpeke at dersom oppstart av kongsgårdprosjektet drøyer til juni vil ferieavvikling kunne gi utfordringer i forhold til det som kommunen skal få på plass.

Med vennlig hilsen

Kjell Arvid Svendsen
Ordfører