
Statusrapport for samfunnsanalyse 

 
Bakgrunn 
Menon Economics og Oslo Economics ble invitert til å delta i minikonkurranse 21. mars.  
KHM fikk prosjekttilbud overlevert 12. april.   
 
Valg av selskap:  
De to selskapene hadde tolket oppdraget ulikt:  

1) Oslo Economics hadde den potensielle samfunnsmessige merverdien som ligger i VTM som 
ett av tre overordnede mål med analysen.  

2) Menon Economics hovedfokus var samfunnsverdien som ligger dagens bygninger og drift.  
 
Oslo Economics tilbud ligger tettest opp mot de spørsmålene KHM ønsker kartlagt og belyst, og er 
blitt valgt til å gjennomføre samfunnsanalysen. 
 
Innhold:  

Oslo Economics tre overordnede mål:  

• Vise samfunnsverdien i bred forstand av hele virksomheten til Kulturhistorisk museum.  

• Vise potensiell merverdi av et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.  

• Utvikle et robust begrepsapparat som synliggjør verdien av KHM og som samtidig resonnerer 

positivt hos beslutningstakere.  

KHMs samfunnsnytte vil bli kartlagt gjennom direkte målbare effekter (økonomisk verdiskapning), og 

gjennom indirekte effekter (attraksjonsverdi, markedsføringseffekter etc) 

Gjennomføring:  

Prosjektet skal ferdigstilles innen 6. juni 2018. Oslo Economics (OE) planlegger oppstartsmøte i 

midten av april. De foreslår tre møter med oppdragsgiver i løpet av gjennomføringen. Viktige 

milepæler i prosjektet:  

Uke 16: Oppstartsmøte med OE og KHM 

Uke 18: Underveis-møte med OE og KHM 

Uke 21: Levere førsteutkast 

Uke 22: Gjennomgå førsteutkast med arbeidsgiver 

Uke 23: Endelig leveranse av samfunnsanalyse.  

(datoer er tentative per 16. april) 

Budsjett: Tilbudet fra Oslo Economics: 403.000,- eks mva (300 timer) 

 


