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Statsbygg overordnet fremdrift

Alivitetsnavn

: £

2 ADL godkgennin ingsdokument B4

3 B Ekstern behandling

4 KS2

i Oppstartsbevilgning prop 1 5

8 |E Gjennomforing

7 Oppdragsbrav

8 = Oppstart

9 Gjennomagang oppdragsbrav

10 | Re-etablering prosjektorganisasion

1 | Avsjekk B4 - giennomgang av forprosjekt

12 | B Prosjektering

13 Detaljprosjektering

14 eprisepakke 1 Utenders VA, grunn og fundamenter
15 wisepakke 2 Nybygg generalenbreprise

16 | Entreprisepakke 3 Rehabilitering sksisterende bygg
17 Entreprisepakke 4 Utomhus {inkl Langviksveien mm)
18 = Bygging

19 E Entreprisepakke 1 Utenders VA, grunn og fundamenter
20 Rigg

21 Graving og KC-stabilisering

22| Paling

23 Kjeller+bunnplats

=8 B Entreprisepakke 2 Nybyag generalentreprise
2 Rébygg

26 Innredning )

7 Entreprisepakke 3 Rehabilitering eksisterende bygg
28 | Entreprisepakke 4 Utomhus (inkd Langviksveien mm)
29 B Teknisk provedrift

30 Testing anleag nybyag

31 Testing anleaan kjokken

32 Testing anlegg VSH
33 Bl sikringsprosjektet

33 | Detaliprosjektering

35 B Flytterigger

36

37 |

28

=

40

4 Monteting rigg i VSH

42 | Gokstadskipet vibrasi t

43 Bl Tuneskipet rigges

44 Detaljering tunarigg

45 produksjan rigg

40 Testing rigg

4 | Montering rigg i VSH

48 | Flytting i Tuneflayen

42 Dsebergskipet sikres

54

55

56 om plassenir.j ; Jensm'ncier": VSH

Gjeldends

varighet
0 dager
_ D dager
227 dager
80 dager
0 dager
1495 dager
0 dager
65 dager
5 dager
20 dager
40 dager
480 dager
180 dage
120 dager]
130 dager|
120 dager
120 dager|
990 dager
170 dager
10 dager
80 dager
40 dager
40 dager
420 dager
240 dage
180 dager
240 dager
240 dager
480 dager,
30 dager
40 dager
80 dager
1430 dager,
120 dagsr
980 dager
120 dager
240 dager
60 dager
30 dager
40 dager
60 dager|
0 dager]
160 dager
40 dager
40 dager
20 dager|
40 dager
20 dager
260 dager
120 dager
240 dage
696 dager
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12.02.2021
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09.08.2024
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11.09.2023
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09.08.2024
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Utkast — VTM overordnet fremdrift

2018 |, 2019 2020 2021 2022 2023 2024

. I Bemanning, organisering DJ rutiner

|
Aktivitets og implementeringsplan
1

T
Innstilling til linjen
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SAS-utredninger

. Underlag for innspill til buddjett KHM/UiO 2022/23
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Utkast — DNU periodisering

Periodisering - kostnader DNU
Fase og omfang

Leveransedr

Estimert kostnad

Basisutstilling:

uUio

Planlegging /ledelse:

KHM

Brukerutstyr:

Statsbudsjett

Verdensledende
utstillinger:
Sponsor

Andel av totalbudsjett

Planleggingsfase
Faglige og administrative leveranser 2018: 2,4 mill

2018

kr 2 400 000

kr 0

kr 0

kr 0

kr 2 400 000

0,5 %

Planleggingsfase
Faglige og administrative leveranser 2019: 10,19 mill

2019

kr 10 190 000

kr O

kr 0

kr O

kr 10 190 000

2,2 %

Gjennomferings- og produksjonsfase

Ledelse og administrasjon: 3 mill (av 14)

Pre-Produksjon: 21 mill (av 42)

Utvikling av prototyper: 1 mill (av 4)

Oppfalging klargjering gienstander VSH: 1,3 mill (av 4)
Forberedelse, sikring av gjenstander magasiner: 3 mill (av 13,5)
Innkjgp utstillingsutstyr: 8 mill (av 152)

2020

kr 37 300 000

kr 6 100 000

kr 3 650 000

kr 8 000 000

kr 19 550 000

8,1 %

Gjennomferings- og produksjonsfase

Ledelse og administrasjon: 3 mill (av 14)
Pre-Produksjon: 21 mill (av 42)

Utvikling av prototyper: 2 mill (av 4)

Oppfalging klargjering gjenstander VSH: 1,2 mill (av 4)
Forberedelse, sikring av gjenstander magasiner: 5 mill (av 13,5)
Innkjep utstillingsutstyr: 30 mill (av 152)

Produksjon utstillinger: 38 mill (av 134)

Produksjon andre publikumstilbud: 2 mill (av 30)
Produksjon formidlingslesninger forskning: 2 mill {av 28)
Lisenser og rettigheter: 0,3 mill (av 1)

2021

kr 106 500 000

kr 13 055 000

kr 3 650 000

kr 32 000 000

kr 57 895 000

23,2 %

Gjennomferings- og produksjonsfase

Ledelse og administrasjon: 3 mill (av 14)

Utvikling av prototyper: 1 mill (av 4)

Oppfalging klargjering gjenstander VSH: 0,8 mill (av 4)
Forberedelse, sikring av gienstander magasiner: 3,5 mill (av 13,5)
Innkjap utstillingsutstyr: 68 mill {av 152)

Produksjon utstillinger: 50 mill (av 134)

Produksjon andre publikumstilbud: 12 mill (av 30)

Produksjon formidlingslasninger forskning: 12 mill (av 28)
Lisenser og rettigheter: 0,5 mill (av 1)

2022

kr 150 800 000

kr 12 325 000

kr 3 400 000

kr 68 000 000

kr 67 075 000

32,8 %

Gjennomferings- og produksjonsfase

Ledelse og administrasjon: 3 mill (av 14)

Oppfalging klargjering gjenstander VSH: 0,3 mill (av 4)
Forberedelse, sikring av gjenstander magasiner: 1,5 mill (av 13,5)
Innkjep utstillingsutstyr: 32 mill (av 152)

Produksjon utstillinger: 38 mill (av 134)

Produksjon andre publikumstilbud: 10 mill (av 20)
Produksjon formidlingslasninger forskning: 8 mill (av 28)
Lisenser og rettigheter: 0,2 mill (av 1)

Innl3n av gjenstander: 2 mill (av 4)

Montering, installasjon og implementering: 6 mill (av 12)

2023

kr 101 000 000

kr 12 080 000

kr 3 550 000

kr 32 000 000

kr 53 370 000

22,0 %

Gjennomferings- og produksjonsfase

Ledelse og administrasjon: 2 mill (av 14)

Oppfalging klargjering gjenstander VSH: 0,3 mill (av 4)
Forberedelse, sikring av gjenstander magasiner: 0,5 mill (av 132,5)
Innkjap utstillingsutstyr: 12 mill (av 152)

Produksjon utstillinger: 8 mill (av 134)

Produksjon andre publikumstilbud: & mill (av 20)
Produksjon formidlingslasninger forskning: 6 mill {av 28)
Innl3n av gjenstander: 2 mill (av 4)

Montering, installasjon og implementering: & mill (av 12)
Test og overgang til drift: 8 mill (av 8)

2024

kr 50 800 000

kr 8 330 D00

kr 2 350 000

kr 12 000 000

kr 27 920 000

11,1 %

Totalkostnad eks mva

kr 459 090 000

kr 518490000

kr 16 200 000

kr 162 000 000

kr 238 400 000

100 %




